Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Baixa Grande

Quarta-feira • 11 de Novembro de 2026 • Ano XVII • Nº 2405

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Licitações ..... 02 a 02

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJE4Q0M3N0Y4NZBFNTBDOE

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Av. Dr Heraldo Alves Miranda, 737
Centro - Baixa Grande
BA - CEP: 44620-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2026 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 261/2026 - ADITIVO nº 01 - **Contratantes: MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE, ESTADO DA BAHIA**, e **BRN CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA.** OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PRODECÓ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE/BA. FINALIDADE DO ADITIVO: acréscimo quantitativo de serviços, compreendendo a execução de 475,68 m² de pavimento em paralelepípedos e de 158,56 m de assentamento de guia de meio-fio, na 2ª Travessa Guilherme Carneiro – Trecho 02 e na Travessa Adriano Cerqueira Batista, no valor de R$ 51.552,61 (cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), correspondente a 17,53% do valor inicial do contrato, passando o valor global para R$ 345.677,02 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), mantidos os preços unitários e as demais condições contratuais, conforme o art. 124, inciso I, alínea "b", e o art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Assinam: **ADROALDO DOS SANTOS RIBEIRO** e **BRN CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, pela Contratante e Contratada, respectivamente.

_____
ADROALDO DOS SANTOS RIBEIRO
PREFEITO